



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**  
**П Р И К А З**  
**НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ**

13.07.2010

№ СЭД-08-01-09-282

**Об утверждении мероприятий по обеспечению внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в городе Перми**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 сентября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в соответствии с приказом Министерства образования Пермского края от 21 мая 2010 года № СЭД-26-01-04-169 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования на апробационных площадках города Перми.
2. Приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления содержанием и технологиями Маковееву В.Н.

И.о. начальника департамента

И.В.Петроградских

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника департамента образования  
администрации города Перми

от 13 ИЮЛ 2010 № 09Д-08-01-09-282

План-график мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования на  
апробационных площадках города Перми

№	Мероприятие	Сроки	Место и время проведения	Участники	Цель	Результат	Ответственный
1	Круглый стол «Новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее ФГОС НОО) – организация работы по введению и реализации стандартов в начальной школе»	Июль 2010	ИЦРСО	Директор, заместитель директора по начальной школе (далее НШ), психолог, учителя 1-х классов пилотных школ СОШ №72, СОШ № 135, СОШ № 93, СОШ №2, СОШ № 119, лицей № 3, гимназия № 3.	1.Согласовать план мероприятий по введению ФГОС НОО	1.План мероприятий по введению ФГОС НОО на апробационных площадках 2.Пакет методических рекомендаций по введению ФГОС НОО	Рабочая группа
2	Обучающий семинар-практикум «Особенности ФГОС НОО» (теоретический этап)	Июль 2010	ИЦРСО (по особому графику)	Административные команды ОУ	1.Изучение ФГОС НОО командами апробационных площадок (ОУ)	1. Знания особенностей стандарта второго поколения.	ИЦРСО
3	Обучающий семинар для педагогов 1-классов апробационных площадок	Июль 2010	МОУ СОШ № 2	Завучи и учителя 1 классов апробационных площадок	1. Разработка алгоритма действия педагога ОУ в условиях перехода на	1. Знание алгоритма перехода на ФГОС НОО	ИЦРСО

	«Деятельность педагога в условиях перехода на федеральные государственные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО) «второго поколения»				ФГОС НОО. 2. Анализ УМК на соответствие требованиям стандарта		
4	Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО на уровне ОУ	Июль 2010  Октябрь-декабрь	Апробационные площадки  ОУ г.Перми	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов пилотных школ СОШ №72, СОШ № 135, СОШ № 93, СОШ №2, СОШ № 119, лицей № 3, гимназия № 3. Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов всех ОУ г.Перми	1. Анализ изменений в образовательной системе и ресурсах для введения ФГОС НОО в ОУ.	1. План график введения ФГОС НОО в ОУ 2. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 4. Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)	Директор ОУ
5	Собеседование с командами	01.07-02.07.2010	ИЦРСО с 14.00	Директор, заместитель	1. Мониторинг ситуации по	1. Определение уровня готовности.	Рабочая группа

	апробационных площадок по введению ФГОС НОО в ОУ	(по графику)		директора по НШ, психолог	введению ФГОС НОО в ОУ	2. Согласование плана графика внедрения ФГОС НОО в ОУ 2. Коррекция плана	
6	Очные курсы по ФГОС НОО при ПГПУ	с 01.07 по 03.07.2010	ПГПУ	Зам.директора, методист, зам.по ВР, учителя 1-х классов апробационных площадок.	Изучение ФГОС НОО	Знания особенностей стандарта второго поколения	ПГПУ
7	Разработка основной образовательной программы в ОУ	к 25.08.2010	ОУ	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов пилотных школ СОШ №72, СОШ № 135, СОШ № 93, СОШ №2, СОШ № 119, лицей № 3, гимназия № 3.	1.Создание на основе примерной ООП основной образовательной программы ОУ с учетом специфики ОУ	Рекомендуемые структурные элементы ООП: 1.Пояснительная записка; 2.Планируемые результаты освоения ООП; 3.Учебный план НОО; 4.программа формирования УУД; 5.Программа отдельных учебных предметов, курсов; 6.Программа духовно-нравственного развития и воспитания; 7.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 8.Программа коррекционной работы; 9. Система оценки достижения планируемых результатов	Директор ОУ
8	Проблемный семинар	Август	гимназия №	Административные	Соотнесение	1.Рабочий вариант основной	ИЦРСО

	по разработке основной образовательной программы (далее ООП) в пилотных ОУ	(дата будет объявлена дополнительно)	3	команды пилотных школ, психологи, руководители МО	позиций в рамках ООП	образовательной программы. 2. Алгоритм ее доработки и обсуждения на уровне коллектива ОУ.	Костарева Н. Г.
9	Обучающий семинар-практикум «Конструирование урока в контексте требований ФГОС НОО»	16.08 по 25.08 2010	ИЦРСО	Заместитель директора по НШ, методист, учителя 1-х классов пилотных школ СОШ №72, СОШ № 135, СОШ № 93, СОШ №2, СОШ № 119, лицей № 3, гимназия № 3.	Систематизирование знания педагогов по технологиям деятельностного подхода в обучении.	Актуализация теоретических и практических навыков педагогов по конструированию учебного занятия в контексте требований стандарта	Завадская Е.Н.
10	Психологический тренинг для учителей 1 классов пилотных школ	Август (дата будет объявлена дополнительно)	гимназия № 3	Учителя 1 классов апробационных площадок, реализующих ФГОС НОО с 01.09.2010 г	Осмысление способов психологической готовности учителя к работе в инновационном режиме	1. Освоение способов психологической готовности учителя к работе в инновационном режиме. 2. Пошаговый алгоритм деятельности учителя в условиях реализации нового стандарта	ИЦРСО Сиухина Л. Г.
11	Круглый стол (в рамках августовских мероприятий): «Представление и защита ООП ОУ»	24.08.2010	По дополнительному уведомлению	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов пилотных школ СОШ №72, СОШ № 135, СОШ № 93, СОШ №2, СОШ №	Разработка рабочего варианта основной образовательной программы ОУ	1. Скорректированная основная образовательная программа НОО ОУ на 2010-20100 учебный год.	Рабочая группа.

				119, лицей № 3, гимназия № 3.			
12	Презентационная площадка (в рамках августовских мероприятий) «Введение ФГОС НОО в ОУ г.Перми: основные аспекты»	27.08.2010	По дополнительному уведомлению	Директор, заместитель директора по НШ, руководитель МО	Подготовка к внедрению ФГОС НОО с 2011 года	Знакомство с планом-графиком мероприятий по введению ФГОС НОО и ООП	Департамент образования ИЦРСО
13	Проектировочный семинар «Ресурсы для организации внеурочной деятельности в свете требований новых стандартов»	Октябрь 2010	гимназия № 3	Заместители по ВР, организаторы ВУД, педагоги, классные руководители ОУ.	Разработка алгоритма конструирования педагогом внеурочной деятельности учащихся	Знание алгоритма создания программы внеурочной воспитывающей деятельности	ИЦРСО Зам. директора гимназии № 3 по ВР Богун О.Н.
14	Обучающий семинар-практикум «Особенности ФГОС НОО» (теоретический этап) для ОУ, начинающих реализацию стандарта с 1 сентября 2011 года	Октябрь 2010	7 семинаров на базе апробационных площадок	Административные команды школ района	Изучение ФГОС НОО командами школ	Знания особенностей стандарта второго поколения.	ИЦРСО Метод. службы районов
15	Рефлексивный круглый стол по теме «Проблемы и трудности первой учебной четверти в условиях внедрения	Ноябрь 2010	Гимназия № 3	Учителя 1-х классов, административные команды, психологи	Выявление проблем и трудностей организации учебного процесса в условиях	Определение путей решения выявленных проблем и трудностей	ИЦРСО Костарева Н.Г., Сиухина Л.Г.,

	ФГОС в пилотных школах города Перми»				внедрения ФГОС		Овчинникова М. Ю.
16	Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО на уровне ОУ	Октябрь-декабрь 2010	ОУ	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов	Анализ изменений в образовательной системе и ресурсах для введения ФГОС НОО в ОУ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. План график внедрения ФГОС НОО в ОУ</li> <li>2. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ОУ, договоров и др.</li> <li>3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)</li> <li>4. Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)</li> </ol>	Директор ОУ
17	Конференция по итогам работы в первом полугодии по внедрению стандартов второго поколения	Декабрь 2010	МОУ СОШ № 2	Административные команды апробационных школ, психологи, руководители МО	Анализ результатов внедрения ФГОС НОО на апробационных площадках	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обобщение опыта, выделение положительного опыта, проблем и трудностей.</li> <li>2. Формирование проблемных групп</li> </ol>	ИЦРСО
18	Семинары практикумы «Технология разработки ООП в ОУ»	Январь 2011	7 семинаров на базе апробационн	Административные команды школ района	Разработка рабочего варианта основной	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочий вариант основной образовательной программы.</li> <li>2. Алгоритм ее доработки и</li> </ol>	ИЦРСО Методические

	(для ОУ, начинающим реализацию стандарта с 1 сентября 2011 года)		ых площадок		образовательной программы ОУ	обсуждения на уровне коллектива ОУ.	службы районов
19	Работа проблемных групп по направлениям	Январь – май 2011	Апробационные площадки	Административные команды апробационных школ, психологи, руководители МО			ИЦРСО Методические службы районов
20	Разработка основной образовательной программы в ОУ (ОУ, начинающие реализацию стандарта с 1 сентября 2011 года)	Январь-март 2011	ОУ	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов	1.Создание на основе примерной ООП основной образовательной программы ОУ с учетом специфики ОУ	Рекомендуемые структурные элементы ООП: 1.Пояснительная записка; 2.Планируемые результаты освоения ООП; 3.Учебный план НОО; 4.программа формирования УУД; 5.Программа отдельных учебных предметов, курсов; 6.Программа духовно-нравственного развития и воспитания; 7.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 8.Программа коррекционной работы; 9. Система оценки достижения планируемых результатов	Директор ОУ
21	Работа консультационных пунктов	Январь – март 2011	На базе апробационных	Команды школ города	Консультативная помощь	Знания и представления - о механизме формирования УУД;	Директора апробационных школ



			площадок, ИЦРСО			<ul style="list-style-type: none"> <li>- о проектировании планируемых результатов начального общего образования;</li> <li>- о системе оценки достижения планируемых результатов;</li> <li>- о проектировании современного урока в начальной школе;</li> <li>- об организации внеурочной деятельности младших школьников;</li> <li>- о разработке основной образовательной программы;</li> <li>- о разработке рабочих учебных программ</li> </ul>	ИЦРСО
22	Круглый стол: Представление ООП ОУ (для ОУ, начинающим реализацию стандарта с 1 сентября 2011 года)	Март 2011	На базе апробационных площадок	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов ОУ г.Перми	Экспертиза ООП НОО	1. Скорректированная основная образовательная программа НОО ОУ на 2011-2012 учебный год.	ИЦРСО
23	Конференция по итогам работы во втором полугодии по внедрению стандартов второго поколения	Апрель 2011	На базе апробационных площадок	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя 1-х классов	Анализ результатов внедрения ФГОС НОО на апробационных площадках	1. Обобщение опыта, выделение положительного опыта, проблем и трудностей.	ИЦРСО
24	Круглый стол: Защита ООП ОУ (для ОУ, начинающим реализацию стандарта	Июнь 2011	На базе апробационных площадок	Директор, заместитель директора по НШ, психолог, учителя	Экспертиза ООП НОО	1. Основная образовательная программа НОО ОУ на 2011-2012 учебный год.	ИЦРСО Администрация апробацию

	с 1 сентября 2011 года)			1-х классов			ННЫХ площадок
--	-------------------------	--	--	-------------	--	--	------------------